

Se aprobă,

președinte

Nr Def	Explicatie Proiect	Valoare Realizata	Valoare Totala Proiect	Sursa De Finantare
2023			0.00	

Programul anual al achizițiilor publice al Anexei nr. 24_PNRR_“Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilioanele 1,3,4,5,7”

Nr cr t.	Nr. Def.	Obiectul achiziției	Cod CPV	Denumire CPV	Sursa de finanțare	Valoarea estimată a contractului de achizitie publică/ acordului-cadru Lei, fără TVA	Procedura stabilită/ instrument e specifice pentru derularea procedurii	Data (luna) estimată pentru inițierea procedur ii	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractu lui de achiziție publică/ acordului	Modalit atea de derular e a proced urii de atribuir e	Persoane responsabile cu aplicarea procedurii de		Direcția
											Compart imentul achiziții publice	Direcția inițializa toare a procedur ii	
1	B01	Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Pavilioanele 1,3,4,5,7” Bilbor	79341000-6	Servicii de publicitate	51.02.01.03, 20- ”Bunuri și servicii”, 61.01 respectiv 61.03.	10,000.00	Procedura simplificata	Ianuarie 2024	Februarie 2024	Online	Gyorgy Emilia	Albert Mónika	Directia generala programe si proiecte
		TOTAL	79341000-6			10,000.00							
		TOTAL B - Contracte de Servicii											
	C01	Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor,Pavilioanele 1, 3, 4, 5, 7 (PT+DTAC+executie). PNRR	45321000-3	Lucrări de izolare termică	51.02.01.03 61.01 51.02.01.03 61.03	1,996,361.75	Procedura simplificata	Aprilie 2024	Mai 2024	Online	Gyorgy Emilia	Berecz Katalin	Direcția Generală Tehnică
		TOTAL	45321000-3			1,996,361.75							
		TOTAL C - Contracte de Lucrari				1,996,361.75							
		TOTAL ACHIZITII				2,006,361.75							

Anexa privind achizițiile directe al Anexei nr. 24_PNRR_“Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilioanele 1,3,4,5,7”

Nr. cr. t.	Nr. Def.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Denumire CPV	Valoarea estimata Lei fără TVA	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului	Persoane responsabile de procedură	Direcția
1	B01	Servicii de proiectare, faza DALI “Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilioanele 1,3,4,5,7” - PNRR_ Comp 5	71241000-9	Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize	72,322.00	Bugetul PNRR	Aprilie 2023	Aprilie 2023	Molnar Zsuzsanna	Directia generala programe si proiecte
		TOTAL	71241000-9		72,322.00					

2	B02	Verificare tehnică de calitate a documentațiilor elaborate faza DALI pentru obiectivul de investiții "Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilioanele 1,3,4,5,7",localitatea Bilbor, județul Harghita	71328000-3	Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante	46,250.00	Bugetul PNRR	Iulie 2023	Iulie 2023	Barcsai Anna-Maria	Directia generala programe si proiecte
3	B04	Servicii pentru verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, Pavilioanele 1, 3, 4, 5, 7”, PNRR	71328000-3	Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante	50,000.00	Bugetul PNRR	Iunie 2024	Iunie 2024	Berecz Katalin	Direcția Generală Tehnică
		TOTAL	71328000-3		96,250.00					
4	B05	Servicii pentru supravegherea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor,Pavilioanele 1, 3, 4, 5, 7”, PNRR	71520000-9	Servicii de supraveghere a lucrărilor	17,821.65	Bugetul PNRR	Iulie 2024	Iulie 2024	Berecz Katalin	Direcția Generală Tehnică
		TOTAL	71520000-9		17,821.65					
5	B03	ANULAT _Servicii de auditare financiară în cadrul proiectului „Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Pavilioanele 1,3,4,5,7” Bilbor	79212100-4	Servicii de auditare financiară	0.00	Bugetul PNRR	Mai 2024	Mai 2024	Albert Mónika	Directia generala programe si proiecte
		TOTAL	79212100-4		0.00					
		TOTAL B - Contracte de Servicii			186,393.65					
		TOTAL ACHIZITII			186,393.65					

Miercurea Ciuc, 05 septembrie 2024

Avizat,
Direcția economică

director executiv

Serviciul achiziții publice
Compartimentul achiziții publice

Șef serviciu