
Nr 

cr

t.

Compart

imentul 

achiziții 

publice

1 Groza 

Noemi

2 Groza 

Noemi

1 Groza 

Noemi

inițierea 

procedurii

atribuirea 

contractului 

de achiziție 

publică/ 

acordului 

cadru

Data (luna)  

estimată 

pentru

Data  (luna) 

estimata 

pentru

Persoane 

responsabile de 

procedură

Direcția

fără TVA

Anexa privind achizițiile directe al Anexei nr. 26_PNRR_”Renovarea energetică a Spitalului ORL si Fizioterapie 

Nr. 

crt.

Nr. 

Def.

Obiectul achiziției directe Cod CPV Denumire CPV Valoarea estimata Lei Sursa de 

finanțare

TOTAL ACHIZITII 4,014,375.97

Directia 

generala 

tehnica

TOTAL C - Contracte de Lucrari 45321000-3 3,841,878.97

3,841,878.97 Procedura 

simplificata

Aprilie 

2024

Mai 2024 Online Berecz 

Katalin

C01 Renovarea energetică a Spitalului ORL 

și Fizioterapie (PT+DTAC+execuție), 

PNRR

45321000-3 Lucrări de izolare 

termică

51.02.01.03

61.01

51.02.01.03

Online Molnar 

Zsuzsann

a

Directia 

generala 

programe si 

proiecte

TOTAL B - Contracte de Servicii 172,497.00

B01 Servicii de informare și publicitate în 

cadrul proiectului “Renovarea 

energetică a Spitalului ORL și 

Fizioterapie”

79341000-6 Servicii de 

publicitate

51.02.01.03, 20-

”Bunuri și 

servicii”, 61.01 

respectiv 61.03.

10,000.00 Procedura 

simplificata

Ianuarie 

2024

Februarie 

2024

publică/ 

acordului-cadru 

Lei, fără TVA

specifice 

pentru 

derularea 

procedurii

inițierea 

procedur

ii

atribuirea 

contractu

lui de 

achiziție 

publică/ 

acordului 

cadru

a 

proced

urii de 

atribuir

e 

online/ 

offline

Direcția 

inițializa

toare a 

procedur

ii

Data  

(luna) 

estimata 

pentru

Modalit

atea de 

derular

e 

Persoane 

responsabile cu 

aplicarea 

procedurii de 

Direcția

Programul anual al achizițiilor publice al Anexei nr. 26_PNRR_”Renovarea energetică a Spitalului ORL si Fizioterapie 

Nr. 

Def.

Obiectul achiziției Cod CPV Denumire CPV Sursa de 

finanțare

Valoarea 

estimată a 

contractului de 

achiziție

Procedura 

stabilită/ 

instrument

e

Data 

(luna)  

estimată 

pentru

președinte

2023 0.00

Nr Def Explicatie Proiect Valoare Realizata 

Proiect

Valoare Totala Proiect Sursa De Finantare 

Se aprobă,

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

Anexa nr.4 la Dispoziția Nr. 890/2024 a președintelui CJ Harghita reprezentând forma republicată a

Anexa nr.26_PNRR_”Renovarea energetică a Spitalului ORL si Fizioterapie la Dispoziția Nr.1345/2023 a președintelui CJ Harghita 

TOTAL 79341000-6

B02 Renovarea energetică a Spitalului ORL 

și Fizioterapie (PT+DTAC)

71322000-1 Servicii de 

proiectare 

tehnică pentru 

construcţia de 

lucrări publice

51.02.01.03

61.01

51.02.01.03

61.03

Berecz 

Katalin

Directia 

tehnica

10,000.00

TOTAL 71322000-1

162,497.00

162,497.00

Procedura 

simplificata

Octombrie 

2024

Noiembrie 

2024

Online



Bugetul 

PNRR

Bugetul 

PNRR

Bugetul 

PNRR

Bugetul 

PNRR

3

4

5

B04

Aprilie 2024 Directia 

generala 

tehnica

36,638.82Servicii de 

supraveghere a 

lucrărilor

71520000-9B05 Servicii pentru supravegherea lucrărilor 

aferente obiectivului de investiții 

,,Renovarea energetică a Spitalului ORL și 

Fizioterapie”, PNRR
TOTAL

Berecz KatalinAprilie 2024

71520000-9 36,638.82

B03 ANULAT_Servicii de auditare financiară în 

cadrul proiectului “Renovarea energetică a 

Spitalului ORL și Fizioterapie”

Șef serviciu

Servicii pentru verificarea proiectului tehnic 

și a detaliilor de execuție aferente 

obiectivului de investiții ,,Renovarea 

energetică a Spitalului ORL și Fizioterapie”, 

PNRR

71328000-3 Servicii de verificare a 

proiectelor de structuri 

portante

10,000.00 Aprilie 2024

171,804.82

director executiv

Compartimentul achiziții publice

Avizat, Serviciul achiziții publice

Miercurea Ciuc, 09.10.2024

Direcția economică

TOTAL ACHIZITII 171,804.82

Iulie 2023 iulie 2023 Molnar Zsuzsanna Directia 

generala 

programe si 

proiecte

Aprilie 2024 Berecz Katalin Directia 

generala 

tehnica

TOTAL B - Contracte de Servicii

TOTAL 71241000-9 109,166.00

109,166.00 Bugetul 

PNRR

Aprilie 2023 Aprilie 2023 Molnar Zsuzsanna Directia 

generala 

programe si 

proiecte

1 B01 Servicii de proiectare, faza DALI ”Renovarea 

energetică a Spitalului ORL si Fizioterapie ”- 

PNRR_ Comp 5

71241000-9 Studii de fezabilitate, 

servicii de consultanţă, 

analize

2 B02 Verificare tehnică de calitate a 

documentațiilor elaborate, faza DALI pentru 

obiectivul de investiţii “Renovarea 

energetică a Spitalului ORL și Fizioterapie”

71328000-3 Servicii de verificare a 

proiectelor de structuri 

portante

16,000.00

TOTAL 26,000.00

79212100-4TOTAL

Servicii de auditare 

financiară

0.00 Mai 202479212100-4

71328000-3

Mai 2024 Molnar Zsuzsanna Directia 

generala 

programe si 

0.00


